

Утвержден  
приказом по МКУ ДО «РЦДО»  
№ 18 от 23.04.2020г.



**План  
деятельности муниципального опорного центра дополнительного  
образования детей на 2020-2021 годы**

№ пп	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
<b>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МОЦ</b>				
1.1.	Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ	Актуализация плана работы МОЦ	Апрель-май 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
1.2.	Организационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности ОУ, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Консультационная поддержка педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Весь период	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
<b>2. Мероприятия по осуществлению деятельности муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования, позволяющего семьям осуществить выбор дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих запросу, возрасту и уровню подготовки ребенка</b>				
2.1.	Информирование родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории Зольского муниципального района, о необходимости регистрации в муниципальном сегменте Навигатора	Дети в возрасте 5-18 лет, желающие осваивать дополнительные общеобразовательные программы, зарегистрированы в муниципальном сегменте Навигатора	Сентябрь 2020	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А. руководители учреждений
2.2.	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Реестр организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Апрель-май 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.3.	Составление списка ответственных в организациях, осуществляющих	Назначение ответственных специалистов в организациях	Апрель-май 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.

	наполнение муниципального сегмента Навигатора	образования, культуры, спорта		
2.4.	Составление реестра дополнительных общеобразовательных программ, представленных на ПФДО	Реестр дополнительных общеобразовательных программ, представленных на ПФДО	Август 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.5.	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ	Банк дополнительных общеобразовательных программ	В течение года	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.6.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению муниципального сегмента Навигатора	Консультации	По мере необходимости	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.7.	Наполнение муниципального сегмента Навигатора на 100% (согласно дорожной карте проекта)	Наполнение Навигатора на 100%	Сентябрь 2020	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А. оператор Шериева М.М.
2.8.	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования	Размещение информации о событиях и результатах мероприятий на страницах МОЦ в сети интернет, на странице в навигаторе	В течение года	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.9.	Районный семинар для заместителей директора, методистов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования «МОЦ как ресурс формирования муниципального сегмента навигатора дополнительного образования детей»	Методические рекомендации	Май 2020	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
2.10.	Популяризация региональных открытых конкурсов на выявление	Расылки по учреждениям, реализующим	Весь период	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.

	лучших практик дополнительного образования	дополнительные общеобразовательные программы		
<b>3. Мероприятия по внедрению и распространению системы ПФДО</b>				
3.1.	Участие в семинарах и вебинарах по вопросам внедрения ПФДО	Информация в разделе МОЦ сайта МКУ ДО «РЦДО»	В течение года	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
3.2.	Проведение инструктивно-методических мероприятий по внедрению ПФДО	Проведены совещания	В течение года	Координатор МОЦ Курашинова А.М.
3.3.	Проведение круглого стола с руководителями учреждений образования, культуры, спорта «Внедрение ПФДО: первый опыт, проблемы, приоритетные направления развития» (в рамках августовской конференции работников образования)	Проведен круглый стол	Август 2021	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
3.4.	Зачисление детей по дополнительным общеобразовательным программам ПФДО	Зачисление детей по дополнительным общеобразовательным программам ПФДО	Сентябрь 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А., ответственные лица учреждений
3.5.	Внедрение модели ПФДО в Зольском муниципальном районе	Начато внедрение модели ПФДО в Зольском муниципальном районе	Сентябрь 2020	Ответственные лица учреждений образования, культуры, спорта
3.6.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО согласно дорожной карте	Своевременное размещение информации на портале ПФДО	Сроки, установленные дорожной картой	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А. ответственные лица учреждений образования, культуры, спорта
3.7.	Подготовка отчетной документации	Отчет о ходе внедрения модели ПФДО в Зольском муниципальном	Декабрь 2020, декабрь 2021	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель

		районе		МОЦ Бабугоева Т.А.
<b>4. Мероприятия по проведению независимой оценки образовательной деятельности в учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы</b>				
4.1.	Проведение независимой оценки образовательной деятельности в учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Результаты независимой оценки, размещенные на сайтах МКУ ДО «РЦДО», ОУ района	Ноябрь-декабрь 2021	Координатор МОЦ Курашинова А.М., руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
<b>5. Медиаплан освещения хода внедрения ПФДО в Зольском муниципальном районе</b>				
5.1.	Создание раздела МОЦ на сайтах ОУ, МКУ ДО «РЦДО»	Наличие раздела на сайтах ОУ, МКУ ДО «РЦДО»	Апрель-май 2020	Специалисты, ответственные за работу сайтов
5.2.	Заполнение и администрирование раздела МОЦ	Наполнение разделов МОЦ актуальной информацией	Весь период	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
5.3.	Привлечение детей, родительской общественности и сетевых партнеров для популяризации и информирования на сайте муниципального сегмента Навигатора (первая информационная кампания)	Организация информационной кампании на базе МОЦ	Апрель-май 2020	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А., руководители учреждений образования, культуры, спорта
5.4.	Подготовка информационных материалов (листовок, флаеров, буклетов) для родителей (вторая информационная кампания)	Масштабное информирование родителей о модели ПФДО, внедряемой в Зольском муниципальном районе	Апрель май 2020,2021	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.
5.5.	Размещение информации о ходе внедрения персонифицированного учета в системе дополнительного образования на сайтах МКУ ДО «РЦДО», ОУ, в СМИ, социальных сетях	Информирование населения о состоянии работы по внедрению персонифицированного учета в системе дополнительного образования	Весь период	Руководитель МОЦ Бабугоева Т.А.